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1. Lista responsabililor cu elaborares, verificarea si aprobarea
editiei sau, dupa caz, a reviziei prezentei proceduri
Nr. | Tipul Nume si prenume Functia/compartiment Semnéturaﬂ
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T | Elaborat | Carmen RADESCU Responsabil /7
i implementare strategie //'" 5 g
2 | Verificat | ANA ~MARIA TOMA Manager proiect "f R &
0 g i f
3 | Aprobat | ROXANA BETINA ROSIAN Presedinte L5 008
2 Situatia editiilor si a reviziilor prezentei proceduri
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3. Difuzarea procedurii

personalul Asociatiei Grup Local Pescaresc Dunar
implementare a proiectelor aferente Strate
pescaresti Dunarea de Sud Vest in perio
atingerea obiectivelor SDL si a contractului de finanta

a) Procedura va fi

managerului;

difuzata Tn personalului FLAG Dunirea de Sud Vest si

b) Comunicarea documentului se efectueaza prin intermediul retelelor electronice

de comunicare interne ale asociatiei;
¢)Procedura operationala va fi publicata pe site-ul www.flagdunareadesudvest.ro

4 Scopul

Scopul procedurii este de a descrie activitatile ce trebuie efectuate de citre

POPAM 2014-2020

ada 2017-
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ea de Sud Vest in procesul de
glei de dezvoltare locala integratd a zonei
2023, astfel incat sa se asigure
re nerambursabila.
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De asemenea, procedura contine o descriere a activititilor ce trebuie
efectuate pentru monitorizarea SDL in scopul atingerii indicatorilor de rezultat
prestabiliti, conform anexei SDL - Date de implementare, in scopul urméririi
progresului realizat.

Procesul se realizeaza in mod continuu, prin actiuni de colectare de date si
informatii, intocmire, analiza si transmitere de rapoarte, lunar, semestrial sau ori de
cate ori situatia o impune.

5. Domeniul de aplicare
Procedura se aplica de catre personalul FLAG Dunarea de Sud Vest cu atributii
in procesul de monitorizare si raportare, privind implementarea Strategiei de
Dezvoltare locala integratd a zonei pescaresti Dundrea de Sud Vest si de catre
manager.

6. Documente de referinta

6.1. Legislatie UE
o Regulamentul (UE) NR. 508 din 15 mai 2014 privind Fondul European
pentru Pescuit si Afaceri Maritime si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr.
2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 si (CE) nr. 791/2007 ale
Consiliului si a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European

si al Consiliului;

o Regulamentul de punere in aplicare (UE) NR. 1242/2014 AL COMISIEI din
20 noiembrie 2014 de stabilire, in temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al
Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul european pentru
pescuit si afaceri maritime, a normelor privind prezentarea datelor relevante
cumulative cu privire la operatiuni;

o Regulamentul de punere in aplicare (UE) NR. 1243/2014 AL COMISIEI din
20 noiembrie 2014 de stabilire a unor norme in temeiul Regulamentului (UE)
nr. 508/2014 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul
european pentru pescuit si afaceri maritime in ceea ce priveste informatiile
care trebuie trimise de statele membre, precum si in ceea ce priveste
necesitatile in materie de date si sinergiile dintre potentialele surse de date;

o Regulamentul (UE) NR. 1303/2013 din 17 decembrie 2013 de stabilire a
unor dispozitii comune privind Fondul european de dezvoltare regionald,
Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurald si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime,
precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul european de
dezvoltare regionald, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul
european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentulw
(CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;

POPAM 2014-2020 EDITIA 1 REVIZIA O % wiey™
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o Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie

2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 — 2020.
Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012 privind normele financiare
aplicabile bugetului general al Uniunii si de abrogare a Regulamentului (CE,
Euratom) Nr. 1605/2002 al Consiliului;

Regulamentul (UE) nr. 1268/2012 privind normele de aplicare a
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European si al
Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii;
Regulamentul Consiliului (CE, EURATOM) nr. 2988/1995 privind protejarea
intereselor financiare ale Comunitatilor Europene.

Regulamentul (UE) NR. 763/2014 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European si al Consiliului
privind Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime in ceea ce priveste
informatiile care trebuie trimise de statele membre, precum .i in ceea ce
priveste caracteristicile tehnice ale masurilor de informare si de publicitate si
instructiunile referitoare la crearea emblemei Uniunii

Regulamentul delegat (UE) 2015/2252 AL COMISIEI din 30 septembrie 2015
de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/288 in ceea ce priveste
perioada de inadmisibilitate a cererilor pentru sprijin din partea Fondului
european pentru pescuit si afaceri maritime;

Decizia Comisiei nr. C (2015) 8416 final din 25.11.2015 de aprobare a
programului operational ,Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri
Maritime pentru Romania” pentru sprijin din partea Fondului European pentru
Pescuit si Afaceri Maritime in Romania.

6.2. Legislatie nationala

POPAM 2014-2020 EDITIA 1 REVIZIAO

OG nr. 26/2000, cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile
ulterioare, aprobata prin Legea nr. 246/2005;

OUG nr. 49/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene
nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit si
politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum si a fondurilor
alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 si
pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul garantarii,
cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de
implementare a masurilor cofinantate din FEPAM prin POPAM 2014-2020;
Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 816 din 24.05.2016 privind:
aprobarea Listei detaliatd cu cheltuieli eligibile pentru operatiunile finantate /i :
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b.

cadrul Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020,
cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea 98/2016 privind achizitiile publice, actualizata,

Hotararea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionald in administratia publica.

. Alte documente:

Strategia de dezvoltare locald a zonei Pescaresti Dunarea de Sud Vest;
Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020;
Regulamentul de Organizare si Functionare a FLAG Dunarea de Sud Vest;
Regulamentul de Ordine Interioara FLAG Dunarea de Sud Vest;

Fise post FLAG Dunarea de Sud Vest;

Contract de finantare nerambursabil3;

Instructiuni ale DGP AMPOPAM;

Ghidul pentru FLAG-uri.

7. Definitii si abrevieri utilizate in prezenta procedura
7.1. Definitii

Persoana din cadrul Flag Dundrea de Sud Vest,

Expert responsabila cu monitorizarea si  verificarea

implementarii proiectelor finantate din POPAM.

FLAG Dunarea de Sud Vest

Asociatia Grup Local Pescaresc Dunarea de Sud
Vest

Directia Generala Pescuit —
Autoritatea de Management
pentru Program Operational
pentru Pescuit si Afaceri

Maritime (DGP-AMPOPAM)

Structura din cadrul MADR responsabilda pentru
gestionarea POPAM 2014-2020.

Autoritati ale administratiei publice centrale si locale,
unitdti subordonate in coordonarea acestora,
organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate

Beneficiar/solicitant publica, wuniversitati, grupuri de pescari, actori

economici de drept privat, alte persoane juridice,
responsabile pentru implementarea proiectelor
aprobate spre finantare in cadrul POPAM.

POPAM 2014-2020 EDITIA 1 REVIZIAQ 27
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Contract de Finantare

Document juridic incheiat intre MADR, actionand prin
Autoritatea de Management si Beneficiar prin care se
acorda asistenta financiara nerambursabila aferenta
unei operatiuni in scopul atingerii obiectivelor PU 4 din
POPAM si care stabileste drepturile si obligatiile

partilor.

Manager de Proiect

Persoana din cadrul organizatiei Beneficiarului
responsabila cu monitorizarea si  verificarea
implementarii proiectului finantat din POPAM

CR POPAM

Centrul Regional Program Operationalpentru Pescuit
si Afaceri Maritime - Structuri din subordinea AM
POPAM ce Iisi desfagoara activitatea la nivelul
regional si care sunt responsabile cu exercitarea
atributiilor delegate de catre AM.

Fondul European pentru
Pescuit si Afaceri Maritime

Instrument de programare pentru pescuit, in cadrul
perspectivei financiare a UE 2014-2020, reglementat
prin Regulamentul Consiliului CE nr. 508.

Raport Final de activitate

Reprezintda documentul standard de raportare intocmit
la sfarsitul perioadei de implementare. Acesta este
intocmit de Beneficiar la nivel de proiect si Flag
Dunarea de Sud Vest la nivel de strategie. Acesta
cuprinde cel putin: datele de baza privind proiectul/
strategia, stadiul proiectului/strategiei in momentul
raportarii, examinarea progresului si  atingerea
indicatorilor — obiectivele realizate fatd de cele
prognozate, activitatile Tintreprinse, resursele si
bugetul folosit.

Raport de Progres

Documentul standard de raportare elaborat de FLAG
Dunarea de Sud Vest /beneficiari si folosit in procesul

Semestrial de monitorizare in scopul evaluarii progresului fizic si
financiar la nivel de strategie/proiecte.
7.2. Abrevieri
Nr.crt Abrevierea Termenulabreviat
1. DGP-AMPOPAM Directia Generala pentru Pescuit- Autonta’tea AN
Management pentru POPAM [ GRUPUL _'-;j AL\

POPAM 2014-2020

EDITIA 1 REVIZIA O
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2. FEPAM Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime
3. MADR Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
4. | FLAG Dunarea de Sud | Asociatia Grup Local Pescaresc Dunarea de Sud Vest
Vest
CR POPAM Centru Regional
6. POMR Procedura Operationala de Monitorizare si Raportare
7. CDL Compartiment Dezvoltare Locala din cadrul DGP AM
POPAM
8. PON Procedura Operationala de Nereguli
PU4 Prioritatea Uniunii 4
10. ROF Regulament de organizare si functionare
11. SDL Strategia de Dezvoltare Locala

8. Descrierea activitatii

8.1. Generalitati

Monitorizarea este o analizad periodica a resurselor, activitatilor si rezultatelor
proiectului. Procesul de monitorizare se bazeaza pe un sistem coerent de culegere
de informatii (rapoarte, analize si indicatori).

Monitorizarea se realizeazd atat pe perioada implementarii propriu — zise a
proiectului, dar si pe toata durata de valabilitate a contractului (31 martie 2024).

Monitorizarea implementarii se realizeazd de catre Managerul FLAG Dunérea de

Sud Vest si Expertul/Expertii FLAG - Asociatia Grup Local Pescaresc Dunirea de
Sud Vest cu atributii in monitorizare, pentru a urmari atingerea obiectivelor proprii ale
proiectelor finantate si implicit a obiectivelor specifice si generale prevazute in SDL,
dar si cele ale POPAM 2014 -2020, precum si pentru a se asigura de respectarea
legislatiei comunitare si nationale.

Pe toata durata de implementare, FLAG Dunarea de Sud Vest va monitoriza
proiectele din punct de vedere administrativ, tehnic si al indicatorilor.

Monitorizarea se realizeaza pe toata perioada de implementare a proiectelor
finantate prin POPAM in cadrul SDL.

Monitorizarea implementarii proiectelor va fi realizatd prin intermediul
urmatoarelor instrumente de monitorizare:
- Raportului de progres semestrial

- Raport de progres final.

POPAM 2014-2020 EDITIA1 REVIZIAO
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Saptamanal, la nivelul FLAG Dunadrea de Sud Vest se va desfasura o sedinta
organizatorica in cadrul careia se vor analiza stadiul implementarii proiectului si
activitatile care se vor implementa pentru perioada urmatoare. La finalul sedintei se
va intocmi un proces verbal asumat de toti participantii prin semnatura.

Etapa de arhivarea documentelor are drept scop asigurarea unui sistem unitar de
evidenta, inventariere si selectionare a documentelor create de catre FLAG Dunarea
de Sud Vest, asigurédndu-se confidentialitatea si securitatea documentelor arhivate
pe intreaga perioada de valabilitate a contractului de finantare.

8.2 . Documente utilizate

8.2.1. Lista si provenienta documentelor utilizate

Nr. Crt. | Denumire Provenienta

1 Raport de progres semestrial AM POPAM

2 Raport de progres final AM POPAM

3 Decizie internd  privind  desemnarea | FLAG DUNAREA DE

expertului FLAG Dunarea de Sud Vest SUD VEST

4 Notificare FLAG DUNAREA DE
SUD VESTA

5 . . FLAG DUNAREA DE

Fisa proiect SUD VEST

6 Invitatie de participare FLAG DUNAREA DE
SUD VEST

7 Proces verbal de informare FLAG DUNAREA DE
SUD VEST

8 Notificare privind vizita pe teren SOLICITANT

9 Raport de vizita pe teren FLAG DUNAREA DE
SUD VEST

10 | Proces Verbal al sedintei de management FLAG DUNAREA DE
SUD VEST

11 Plan anual de monitorizare FLAG DUNAREA DE
SUD VEST

8.2.2. Continutul si rolul documentelor utilizate:

> Raport de progres semestrial — document de raportare semestriald a
evolutiei FLAG Dundrea de Sud Vest si Strategiei, utilizat de FLAG -uri.

» Raport de progres final - document de raportare finala a modului in care
FLAG Dunarea de Sud Vest si-a implementat Strategia si si-a atins sau nu
indicatorii de program.

» Decizie interna privind desemnarea expertului FLAG Dunarea de Sud
Vest pentru informarea beneficiarului/monitorizarea implementarii proiectului

SATIELIN

POPAM 2014-2020 EDITIA 1 REVIZIA 0720/
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» Notificare — document prin care FLAG Dunadrea de Sud Vest solicita
benficiarului depunerea unor documente in perioada de monitorizare;

» Fisa proiect — document intocmit de expertul Flag Dunérea de Sud Vest
responsabil cu monitorizarea ce cuprinde: informatii generale despre proiect,
decrierea proiectului, stadiul implementdrii proiectului, costul proiectului si
planul financiar;

» Invitatie de participare — document prin care FLAG Dunarea de Sud Vest
invita beneficiarii POPAM la diverse seminarii de informare;

» Proces verbal de informare — document intocmit de expertul FLAG Dunarea
de Sud Vest responsabil cu monitorizarea ca urmare a activitatilor de instruire;

» Notificare privind vizita pe teren — document prin care beneficiarul este
ngtiintat ca se va desfasura o vizitd de monitorizare privind implementarea
proiectului, la fata locului ;

> Raport de vizita pe teren - document intocmit de expertul desemnat cu
monitorizarea din cadrul FLAG Dunarea de Sud Vest ca urmare a efectuarii
vizitei pe teren;

v" Proces Verbal al sedintei de management — document intocmit de expert
FLAG Dunarea de Sud Vest desemnat cu monitorizarea ca urmare a
sedintelor de management saptamanale;

v" Plan anual de monitorizare — document intocmit de cétre FLAG Dunarea de
Sud Vest in vederea planificarii actiunilor de monitorizare a proiectelor in
cadrul unui an, in functie de data semnarii contractului de finantare

8.3. Resurse necesare

8.3.1. Resurse materiale
o Echipamente informatice, echipamente de birotica
o Mijloace de comunicare adecvate: telefon, fax, posté electronica, pagina web
pentru publicarea informatiilor
o Mijloace de transport

8.3.2. Resurse umane
Conform ROF, Organigramei, a fiselor de post si a contractului de finantare
nerambursabila POPAM.

8.3.3. Resurse financiare

Capacitatea financiara a FLAG-ului pentru implementarea strategiei este 7
sustinuta prin cotizatile/ imprumuturile partenerilor pentru asigurarea fluxului de
lichiditati si prin finantarea acordata in baza contractului de finantare nerambursabild/ /
POPAM. [ GRURUY

POPAM 2014-2020 EDITIA1 REVIZIAO
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9. Modul de lucru
9.1. Monitorizarea FLAG DUNAREA DE SUD VEST

FLAG-ul este monitorizat de catre AMPOPAM in conformitate cu Manualul de
procedura pentru implementarea SDL in vigoare.

Monitorizarea si raportarea sunt procese corelate si interdepedente.
Monitorizarea permanenta a proiectului (se monitorizeaza activitatile, stadiul realizarii
planurilor, rezultatele proiectului) permite raportarea realizarii acestuia, se obtin
informatiile a caror procesare sprijind procesul de raportare.

Monitorizarea furnizeaza informatii care vor fi utile pentru:

¢ analizarea situatiei beneficiarului si proiectului sau;

e hotararea daca resursele din proiect sunt bine utilizate;

e identificarea problemelor cu care se confruntd beneficiarii si gasirea de

solutii;

e asigurarea ca toate activitatile sunt realizate cum trebuie, de catre oamenii

potriviti si in timp util;

o folosirea exemplelor de buna practica de la un proiect la altul;

e constatarea daca modul in care a fost planificat proiectul reprezinta cel mai

bun mod de a rezolva problema propusa.

Monitorizarea lunara a FLAG Dunarea de Sud Vest.

FLAG Dunarea de Sud Vest va intocmi si actualiza baza de date privind
stadiul de implementare al PU4. In acest sens, FLAG Dunirea de Sud Vest va
completa un document de monitorizare lunard (intocmit de catre DGP
AMPOPAM) a stadiului de implementare a SDL. In acelasi timp, se va verifica si
nivelul rambursarilor de la nivelul FLAG Dunarea de Sud Vest pentru a se evita
depasirea a 25% din cheltuielile publice totale efectuate in cadrul contractelor
aferente S.D.L.

Monitorizarea semestriala - Acest tip de raport este necesar in vederea
prevenirii si identificarii din timp a oricaror dificultati si/sau probleme ce ar putea
aparea pe perioada de implementare a proiectului, pentru a contribui astfel la
gestionarea eficienta a activitatilor prevazute in contractul de finantare si la
evitarea eventualelor nereguli. De asemenea, raportul este necesar in vederea
colectarii, nregistrarii si prelucrarii datelor care releva stadiul implementarii
proiectului.

Raportul de progres semestrial trebuie completat de catre FLAG Dunarea
de Sud Vest dupa incheierea fiecarui semestru calendaristic, cu urmatoarele /-
elemente: AsO

POPAM 2014-2020 EDITIA 1 REVIZIAO
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* numarul raportului de progres;

* perioada de referinta;

» datele de identificare al beneficiarului;

» detalii despre proiect (nr. contract de finantare, titlu proiect, localizare
geografica);

« stadiul proiectului;

» stadiul achizitilor (obiectul contractului de achizitie, valoarea estimata,
procedura de achizitie aplicata, data estimata pentru inceperea procedurii,
data estimata pentru finalizarea procedurii, stadiul aplicarii procedurii de
achizitie),

* descrierea stadiului de implementare a proiectului (activitatea, perioada de
desfasurare a activitatii - luna proiect/ an, stadiul fizic de realizare a
activitatilor la momentul raportarii, gradul de realizare a activitatilor ca
procent corespunzator perioadei de raportare);

 rezultate obtinute pana la momentul raportarii;

e lucrari realizate pana la momentul raportarii;

« rezultate planificate pentru perioada urmatoare;

» probleme identificate la nivelul proiectului (daca este cazul);

» modificari fata de contractul de finantare operate la nivelul proiectului (daca
este cazul).

Rezultatele obtinute in perioada de implementare din Anexa nr. 11, se vor
completa obligatoriu in tabelul cu indicatori de performanta prevazuti in
Contractul de finantare.

Raportul de progres (Anexa nr.11) va fi trimis catre DGP AM POPAM péna
la data de 25 a primei luni urmatoare perioadei de raportare. Raportul de progres
va fi transmis atat pe suport de hartie cat si pe suport electronic (CD). in cazul in
care Raportul de progres nu este trimis in termenul stabilit, experti AMPOPAM
solicita printr-o notificare transmiterea raportului. Termenul solicitat de
transmitere a raportului va fi de cel mult cinci zile lucratoare de la data primirii
notificarii.

Monitorizarea anuala.

FLAG Dunarea de Sud Vest va fi monitorizata prin efectuarea a cel putin o

data pe an a unei misiuni de verificare/vizite de lucru de catre experti CDL. Prin
aceastéa verificare se va avea in vedere ca Flag Dundrea de Sud Vest sa tina

cont de:

> Respectarea criteriilor de eligibilitate si selectie pentru care SDL a fost
punctata:
Se va verifica daca sunt mentinute criteriile de eligibilitate si criteriile de
selectie pentru care SDL a fost punctata. Verificarea mentinerii criteriilor de
eligibilitate si selectie a SDL se va efectua ori de cate ori este cazul de catre
reprezentanti AM POPAM responsabili cu monitorizarea activitdti FLAG/
Dunarea de Sud Vest, la sediul FLAG Dunarea de Sud Vest, sau dupa fieéar :

POPAM 2014-2020 EDITIA1 REVIZIAO I
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solicitare FLAG Dunarea de Sud Vest privind modificarea SDL, pe baza
documentatiei transmise de catre FLAG Dunarea de Sud Vest.

Existenta unui sediu social/functional in teritoriul FLAG Dunarea de Sud
Vest

Sediul in care isi desfasoara activitatea FLAG Dunarea de Sud Vest trebuie s&
fie localizat Tn teritoriul FLAG Dunérea de Sud Vest.

Asigurarea vizibilitatii sediului FLAG Dunarea de Sud Vest

Asigurarea vizibilitdtii sediului FLAG Dunarea de Sud Vest se va realiza
obligatoriu Tn conformitate cu prevederile contractului de finantare
nerambursabila incheiat intre FLAG Dunarea de Sud Vest si DGP AMPOPAM

Functionalitatea instrumentelor de asigurare a transparentei si a
comunicarii

FLAG Dunarea de Sud Vest va demonstra functionalitatea instrumentelor de
asigurare a ftransparentei si a comunicarii prin furnizarea urmatoarelor
informatii:

Numarul de telefon fix/mobil/fax

Adresa de e-mail aferenta FLAG Dunarea de Sud Vest;

Pagina de internet trebuie sa includa cel putin urmatoarele:

informatii generale privind implementarea SDL prin intermediul PU4 din
POPAM;

teritoriul acoperit de SDL;

strategia initiala selectatd in vederea finantarii si variantele actualizate ale
acesteia;In cazul in care la momentul evaluérii au fost solicitate clarificari care
au implicat rectificéri ale SDL, strategia initiala selectatd in vederea finantarii
va fi cea actualizata, conform clarificarilor.

Apelurile de depunere a proiectelor lansate;

Rapoartele de evaluare, de selectie si de contestatii;

Ghidurile masurilor din SDL cu anexele aferente;

Alte documente emise de FLAG Dunérea de Sud Vest sau informatii relevante
pentru beneficiari;

Datele de contact;

Legaturi utile pentru beneficiari, etc.

Monitorizarea costurilor de functionare gi animare;
Asigurarea efectuarii tututor demersurilor pentru atingerea criteriilor de
performanta stabilite in contractul de finantare nr. 58/23.03.2017.

Monitorizarea proiectelor in perioada implementarii si ex-post.

7
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» Monitorizare rapoarte de progres ale proiectelor beneficiarilor, acte aditionale,
instruiri, animare, colaborare cu CDL, CRPOPAM, alte activitati obligatorii
conform contractului de finantare nr.58/23.03.2017.

in situatia in care in urma verificarilor se fac recomandari,FLAG Dunéarea de
Sud Vest va implementa recomandarile (daca este cazul) in termenul solicitat de
catre DGP AMPOPAM si va raporta stadiul indeplinirii recomandarilor in termen
de maxim 30 de zile de la primirea raportului privind misiunea de verificare. in
cazul in care FLAG Dunarea de Sud Vest nu implementeaza sau implementeaza
partial recomandarile formulate in raportul misiunii de verificare, acesta va
transmite DGP-AMPOPAM o scrisoare justificativa privind implementarea
partiala/neimplementarea recomandarilor.

In cazul in care FLAG Dunarea de Sud Vest nu implementeaza
recomandarile autoritatilor implicate in implementarea POPAM, DGP-AMPOPAM
incepe procedura de reziliere a contractului de finantare, conform manualului de
contractare in vigoare.

in situatia in care Raportul de progres/Raportul final de activitate/ sau alte
rapoarte de verificare (rapoarte ale organismelor de audit si control nationale
si/sau europene) releva disfunctionalitati care au implicatii asupra calitatii
rezultatelor activitatii FLAG Dunarea de Sud Vest, a implementarii SDL si implicit
a POPAM, Directorul General al DGP AMPOPAM poate decide organizarea unei
misiuni de verificare speciale.

Intern, Asociatia are trei niveluri organizationale formate din: Organele de
conducere: Adunarea Generala si Consiliul Director; Organele de administrare:
Comisia de selectie a proiectelor; Aparatul tehnic; Organul de control: Cenzorul.

Pentru implementarea Strategiei 2017-2020,FLAG Dunéarea de Sud Vest a
elaborat un set de proceduri, respectiv: Procedura Operationala de Verificare a
Conformitatii si Eligibilitatii, Procedura Operationala de Evaluare si Selectie,
Procedura Operationala de Nereguli, Procedura Operationala de Control Intern,
Procedura Operationala de Evitare a Conflictului de Interese, Procedura
Operationalda de Monitorizare si Raportare si Procedura Operationala de
Solutionare a Contestatiilor.

9.2 Monitorizarea modului de implementare a SDL de catre FLAG

Din punct de vedere al monitorizarii de catre FLAG Dunarea de Sud Vest a

modului de implementare a strategiei, acesta va avea in vedere sa:

e Elaboreze ghiduri si proceduri in conformitate cu Strategia de dezvoltare;

o Publice variante consultative si finale ale ghidurilor pe site-ul FLAG
Dunarea de Sud Vest; /

e Deschida si sa publice apeluri de primire proiecte;

POPAM 2014-2020 EDITIA 1 REVIZIA O
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Procesul de monitorizare si raportare incepe dupa semnarea Contractului de
Finantare intre Beneficiar si DGP AM POPAM si dureazd pe toatd perioada de
implementare efectiva a proiectului. in acest scop, in cadrul acestei etape, la nivelul FLAG
Dunarea de Sud Vest sunt desemnati asistentii tehnici responsabili de monitorizarea
proiectelor in implementare (anexa - POMRO1). Desemnarea este facuta de catre
Manager. Mai jos este redata schema de realizare a activitatii de monitorizare si raportare.

Evalueze cererile de finan{are depuse de catre solicitanti;

Propuna spre finantare proiectele care indeplinesc criteriile stabilite prin
proceduri;

Monitorizeze proiectele care au semnat contractul de finantare,in perioada
implementarii dar si ex-post;

Asigure desfasurarea procesului de implementare a Strategiei, la nivel
zonal, pentru proiectele finantate din FEPAM, a progresului fizic si
financiar aferent implementarii acestora, pe baza Rapoartelor de progres
transmise in copie de beneficiar, a Fiselor de proiect, Rapoarte de vizita la
fata locului, Procese verbale si a prevederilor cuprinse in contractul de
finantare;

Informeze beneficiarii cu privire la modul de implementare al proiectului cu
scopul atingerii obiectivelor declarate in cadrul proiectului si implicit pentru
implementarea Strategiei;

Monitorizeze rapoarte de progres ale proiectelor beneficiarilor, acte
aditionale, instruiri, animare, colaborare cu CDL, CRPOPAM, alte activitati
obligatorii conform contractului de finantare;

Semnaleze disfunctionalitati in modul de implementare al proiectelor
finantate,;

Sa se asigure ca prin actiunile de animare, informare si comunicare se
transmit informatii in mod facil catre toate comunitaiile din zona
pescareasca si de acvacultura;

Monitorizeze costurilor de functionare si animare;

Intocmeasca si sa transmitd catre CR POPAM rapoarte
semestriale/raport final de progres privind implementarea Strategiei,
cererile de rambursare aferente platilor efectuate, etc.;

Asigurare efectuarea tututor demersurilor pentru atingerea criteriilor de
performanta stabilite in contractul de finantare.

Nr.| Responsabil Activitatea Inregistrare Termen
crt
1 DG AM | notifica Flag FLAG Dunédrea de | Notificare

POPAM Sud Vest cu privire la decizia de

POPAM 2014-2020
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finantare pentru proiectele
depuse in cadrul Strategiei
2 | FLAG pentru  proiectele  aprobate, | Notificare 2 zile
Dunarea de | solicita beneficiarilor copie dupa | POMRO02
Sud Vest contractul de finantare semnat
prin expertul | insotit de anexe
desemnat
3 | FLAG Intocmeste planificarea de | Planificare
Dunarea de | monitorizare a  beneficiarilior | POMR09
Sud Vest prin | functie de data  semnarii
expertul contractelor de finantare
desemnat
4 | Manager Desemneaza expert pentru | Decizie
informarea/monitorizarea interna
beneficiarilor POMRO1
5 | Expert Deschide figa de proiect aferent | Fisa de
desemnat fiecarui proiect si o actualizeaza | proiect
ori de cate ori este necesar POMRO03
6 | FLAG Organizeaza instruirea | Invitatie de | 30 de zile de
Dunarea de | benéeficiarilor participare la semnarea
Sud Vest prin POMRO04 contractului
manager/exp Proces de finantare
ert verbal de | de catre
desemnat instruire beneficiar
POMRO05
10 | Beneficiar Transmitere la FLAG Dunarea de | Raport de
Sud Vest unei copii dupa raportul | progres
de progres
11 | Expert Notifica beneficiarul privind vizita | Notificare
desemnat semestriala la fata locului in | vizita
vederea monitorizarii POMRO6
12 | FLAG Efectuare  vizita in teren |Raport de
Dunarea de | semestrial, conform planificarii | vizita
Sud Vest prin | POMRO03 POMRO7
expert
desemnati
14 | FLAG Analizeaza stadiul de | Proces Semestrial,
Dunarea de |implementare a Strategiei Tn | verbal al [dupa
Sud Vest prin | cadrul unei sedinte de |sedintei de | efectuarga -
Manager management la care participa tot | management vilzit_elc_._;" pe |

POPAM 2014-2020
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personalul aparatului tehnic al | POMRO08 teren si dupa
FLAG Dunarea de Sud Vest actualizarea
fiselor
proiectului
15 | Experti Participa in calitate de observator | Raport de | La transa de
desemnati alaturi de CRPOPAM/expert CDL | vizita al | plata
la  verificarea cereriior de | CRPOPAM
rambursare ale beneficiarilor
17 | Expert intocmire cerere de rambursare/ | CR Lunar/Trimes
desemnat Rapoarte de progres/Dosare de | RP trial/semestri
achizitii al FLAG Dunarea de Sud | Dosar al
Vest achizitii Sau de cate
ori este cazul
18. | FLAG Intocmire si monitorizare acte De cate ori
Dunarea de | aditionale SDL este cazul
Sud Vest

Dacéa pe perioada de monitorizare se constata diferente/disfunctionalitati majore se

aplica Procedura Operationala de Nereguli/ Control intern.

10. Responsabilitati
10.1. Rolul FLAG Dunarea de Sud Vest

POPAM 2014-2020

e alte activitati ce deriva din contractul de finantare al FLAG Dunarea de Suc
Vest. Wi

asigura desfasurarea procesului de implementare a Strategiei, la nivel zonal,
pentru proiectele finantate din FEPAM, a progresului fizic si financiar aferent
implementarii acestora, pe baza Rapoartelor de progres transmise in copie
de beneficiar, a Fiselor de proiect, Rapoarte de vizita la fata locului, Procese
verbale si a prevederilor cuprinse in contractul de finantare;

informeaza beneficiarii cu privire la modul de implementare al proiectului cu
scopul atingerii obiectivelor declarate in cadrul proiectului si implicit pentru
implementarea Strategiei;

monitorizeaza indeplinirea obligatiilor prevazute in contractul de finantare de
catre beneficiari i a gradului de indeplinire a acestora;

intocmeste si transmite CR POPAM rapoarte semestriale/raport final de
progres privind implementarea Strategiei, cererile de rambursare aferente
platilor efectuate, etc;

centralizeaza si sintetizeaza informatjile privind implementarea strategiei;

h A
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10.2. Rolul DGP AM POPAM/CR POPAM

e Asigura desfagurarea procesului de monitorizare si ex-post pentru proiectele
finantate din FEPAM, a progresului fizic si financiar aferent implementarii
acestora, pe baza Rapoartelor de progres semestriale transmise de
beneficiar FLAG Dunarea de Sud Vest, a Rapoartelor finale, a Misiunilor de
verificare/vizite de lucru la fafa locului si a Planului financiar pe surse si ani,
cuprins in Contractele de Finantare;

o Verificd Raportul de progres semestrial in vederea monitorizérii permanente
a stadiului indeplinirii obiectivelor cheie ale Proiectului/Strategiei,
prevederilor din Contractul de Finantare;

e Monitorizeaza indeplinirea obligatiilor prevazute in contractul de finantare si
raporteaza gradul de indeplinire a acestora;

e Semnaleaza suspiciunile de nereguli identificate;

e Alte atributii conform manualelor de proceduri proprii.

11. Arhivare

Documente si arhive in format electronic. Documentele mentionate mai sus sunt
stocate si in format electronic in reteaua de electronica a FLAG Dunéirea de Sud
Vest conform prevederilor contractului de finantare si a legislatiei in vigoare.

Pastrarea documentelor, atat in format hartie cét si electronic, se va face de catre
FLAG Dunarea de Sud Vest pana la inchiderea oficiala a Programului.

12. Modificarea manualului de procedura

Procedura se va modifica ori de cate ori este necesar si justificat, fard a modifica
conditiile de eligibilitate si selectie care au condus la selectarea SDL si fard a aduce
atingere prevederilor POPAM, reglementarilor specifice nationale si europene in
vigoare precum si cu respectarea prevederilor din contractul de finantare
nerambursabild. In acest sens, se va utiliza instructiunea de lucru privind modificarea
Manualului de proceduri/propunere de completare/modificare a Manualului de
proceduri. Aceasta va fi transmisa la DGP AMPOPAM pentru verificare si aprobare.
Procedura modificata va primi revizie noua si/sau editie noua. Practic, in situatia in
care se constatda necesitatea modificarii/completarii procedurii, compartimentul/

POPAM 2014-2020 EDITIA 1 REVIZIAOQ -~
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/persoana care a generat procedura va intocmi Formularul - Instructiune de lucru
privind modificarea/completarea procedurii.

Documentul cuprinde :

Procedura care urmeaza a fi modificata ( revizie, editie, cod);

Tip modificare/revizuire

Referinte cu privire la capitolul/subcapitolul, paragraful si pagina unde sunt
efectuate modificarile;

Textul original din procedura in vigoare si textul propus prin care se
intentioneaza sa se inlocuiasca textul original,

Fundamentarea pentru fiecare propunere de modificare cu referinte exacte
privind cauza modificarii.

Numarul reviziei va deveni n+1 fata de versiunea anterioara (n = nr. versiune

anterioara). Numarul maxim de revizii va fi de trei, dupa care procedurile vor avea
0 noua editie si revizie 0.

Aceasta instructiune de lucru va fi verificata, datata si aprobatd de manager.

Data semnarii fiind data cand intra in vigoare reviziile, editiile. Reviziile vor fi
aprobate de catre manager. O noua editie a procedurilor va fi aprobata de AGA si
semnata de catre presedinte.

Procedura revizuita va fi tiparita integral si distribuitéd persoanelor responsabile cu
implementarea ei.

13. Plan privind inlocuirea personalului

Inlocuirea personalului cadrul FLAG se va realiza in conformitate cu principiul

separarii functiilor si principiul "Celor 4 ochi”.

In cazul lipsei personalului, managerul de proiect/presedintele FLAG va

efectua inlocuirea cu respectarea principiilor de mai sus.

Expertii FLAG si managerul de proiect vor fi inlocuiti dupa cum urmeaza:

POPAM 2014-2020 EDITIA 1 REVIZIA O

Daca numarul expertilor din cadrul FLAG este mai mic de 50% din capacitatea
planificata, functionarea in regim normal a compartimentului se asigura prin
implicarea celorlalti experti care vor prelua sarcinile persoanelor lipsa;

Daca numarul expertilor din cadrul FLAG este egal cu 50% din capacitatea
normalad planificata, dar o parte din personal lipseste, functionarea in regim
normal a compartimentului se asigura prin redistribuirea sarcinilor
corespunzatoare expertilor prezenti;

Daca MANAGERUL DE PROIECT lipseste, functionarea in regim normal &

FLAG se asigura prin implicarea unuia dintre experti, care este desemnat dg
MANAGERUL DE PROIECT, care va prelua sarcinile MANAGERULUI "D
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PROIECT, pe perioada lipsei acestuia. in cazul in care expertul care a inlocuit
MANAGERUL DE PROIECT trebuie sa verifice si sa semneze documente (ca
sarcina a MANAGERULUI) intocmite chiar de el inhainte de a fi numit ca
inlocuitor al MANAGERULUI, alt expert va elabora si va semna documentul
respectiv. In situatia in care numarul personalului este redus, expertul poate
semna in locul MANAGERULUI si pentru el.

14. Lista anexe

Nr. Denumire anexa Codificare
anexa
1. | Decizie interna desemnare Expert POMR 01
2. | Notificare POMR 02
3. | Fisa de proiect POMR 03
4. | Invitatie de participare POMR 04
5. | Proces verbal de instruire POMR 05
6. | Notificare vizita teren POMR 06
7. | Raport vizita pe teren POMR 07
8. | Proces Verbal sedinta de management POMR 08
9. | Plan anual de monitorizare POMR 09
10. | Instructiune de modificare a procedurii POMR 10
11. | Raport progres semestrial Anexa 15

POPAM 2014-2020
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Formular POMRO01
Decizie
il AN cossveiissaisiis

privind desemnarea expertului FLAG Dunarea de Sud Vest pentru informarea
beneficiarului/monitorizarea implementarii proiectului cu nr..............c....ccoe....

Art. 1 in conformitate cu prevederile contractului de finantare nerambursabild din POPAM
2014- 2020 pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locala a zonelor pescaresti nr.
52/2017 si ale procedurii operationale de monitorizare si raportare (POMR),

Incepand cu data de..........c.oocovvnereennnn. se desemneaza dna ...........ccceeeeeeeeeennnnne. , asistent
tehnic in cadrul Flag Dunarea de Sud Vest pentru informarea beneficiarului/monitorizarea
implementarii proiectului cu W e Masura
.......................................... , din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locald Integratd pentru

Asociatia Grupul Local Pescaresc Dunarea de Sud Vest.

Art. 2 Atributiile acestuia sunt stabilite in fisa de post.

Art. 3 Prezenta se aduce la cunostinta dnei/dl ............................., Expert in cadrul Flag

Dunarea de Sud Vest de catre Manager.

(nume, prenume, semnétura,data)

Manager Flag Dunarea de Sud Vest
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Formular POMR 02
MASUFIA: ..ccveerrcirirasiirenesresssesnsnssnerasssennans
TIHU Prolect:.....cciiciiininnsnnimranana
Nr. referinta prolect............c..cciicimninivasas
NOTIFICARE
in atentia

Numele Beneficiarului: .........ocoovri i,
Adresa Beneficiarului: ...,

Stimata Doamna /Stimate Domn,

Va informam ca in termen de .......... zile trebuie sa depuneti la CR POPAM/DG AM
POPAM/AGLPDDD (Flag Dunarea de Sud Vest) urmatoarele documente:

[ ] Dosarul de achizitii privind ............cc.c..cccceornnc...
[ ] Proiectul tehnic + Detalii de executie

[ ] Raportul de progres nr. ......

[ ] Cerereade rambursarenr. ........

[ ] Declaratie esalonare plati actualizata

Va informam céa in termen de .......... zZile trebuie sa depuneti la sediul Flag Dunarea de Sud
Vest, urmatoarele documente, in copie:

[ ] Contract de finantare incheiat cu DGP-AMPOPAM
[ ] Raport de progres nr. .....

[ ] Declaratia esalonare pliti actualizata
Cu stima,

(nume, prenume, semnatura,data)

Manager Flag Dunarea de Sud Vest

intocmit,

Expert FLAG Dunarea de Sud Vest

POPAM 2014-2020 EDITIA 1 REVIZIAO
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(nume, prenume, semnatura,data)

FISA PROIECT

. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT:

Formular POMR03

1. | Titlul proiectului

Masura

Localizarea proiectului (localitate si judet)

ol B I

cazul

Beneficiarul proiectului/Parteneri daca este

telefon, fax si email)

5. | Datele de contact ale beneficiarului
proiectului (persoana de contact: nume,

|. DESCRIEREA PROIECTULUI:

1. | Obiectivele proiectului

Zonele tinta si / sau grupurile tinta

Rezultatele proiectului

s ol N

Bugetul proiectului

Ill. STADIUL IMPLEMENTARII PROIECTULUI :

1. | Rezumatul implementarii proiectului

Stadiul activitatilor prevazute in contract

POPAM 2014-2020
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Activitatea din Graficul executiei Stadiul Stadiul Explicatii si
contract conform activitatilor la implementarii solutii
calendarului data de 1 / propuse in
activitatilor raportare (in avans vederea
('Realizate, in in termen / " r:teé‘ac:;ic:irllclar
curs de executie intarziata) (dac este
0,
(%), necesar)
neefectuate)

Implementarea proiectului progreseaza conform prevederilor contractului aprobat?

O DA 0ONuU

Daca NU, va rugam mentionati principalele motive care au determinat aceasta situatie si

detaliati

Variatii intervenite in executia efectiva, fatd de executia anticipatd in cererea de

finantare

A aditional 1)

Nr. $i data

[ Obiect act aditional

Notificare

Nr. si data notificare

Obiect notificare

Probleme intampinate de beneficiarul

implementarii proiectului

de finantare nerambursabilda in timpul

IV. COSTUL PROIECTULUI S| PLANUL FINANCIAR :

POPAM 2014-2020
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1. | Costul total al proiectului

2. | Valoarea contributiei nerambursabile

3. | Valoarea contributiei proprii

Cereri de rambursare

Se prezinta ultimul grafic revizuit transmis cu notificare la CR POPAM, se indica data la care
s-a depus ultima cerere de rambursare la CR POP, suma solicitata si situatia rambursarilor
pana la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului

Nr.cerere de Valoare estimata a | Data depunerii cererii | Valoarea rambursata
rambursare cheltuielilor eligibile | de rambursare la CR | si data rambursarii
ce vor fi solicitate in POPAM
cererea de
rambursare (LEI)

1
2 -
3 =
4 -
5 -
Total buget

Intocmit Expert FLAG Dunarea de Sud Vest

Aprobat Manager

POPAM 2014-2020
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Formular POMRO04

INVITATIE DE PARTICIPARE

FLAG Dunarea de Sud Vest, va invita sa participati la seminarul de informare care
vaavealoc ..................coiin. (loc, zi, data), incepand cuorele...................... ,in
........................................ (adresa).

Seminarul urmareste promovarea informatiilor absolut necesare implementarii
proiectului pentru care primiti asistenta nerambursabila prin Programul Operational
pentru Pescuit si Afaceri Maritime. Participarea la seminar este gratuita.

In cadrul acestui seminar, participantii vor avea ocazia si beneficieze de resursele si
instrumentele de lucru ce vor fi utilizate pentru indeplinirea prevederilor contractuale privind
finantarea proiectelor si pentru realizarea obligatiilor pe care beneficiarul sprijinului si le-a
asumat odata cu semnarea contractului de finantare. Aspectele care vor fi abordate se vor
referi la:

Procedurile de implementare ale proiectului;

Circuitul depunerii si verificarii documentelor proiectului;

Monitorizarea si raportarea progresului inregistrat in cadrul proiectului;

Fluxul de informatii dintre beneficiar si institutile cu atributii in verificarea si
monitorizarea proiectului.

Persoanele care urmeaza sa participe sunt rugate sa confirme acest lucru prin e-mail
la glpdunareadesudvest@yahoo.com sau telefonic la numerele
.................................. pand indatade ............,orele ........

Pentru informatii  suplimentare, ne putefi contacta la telefoanele
.............................. e-mail: glpdunareadesudvest@yahoo.com, persoana de
(5514 - o LR, , Expert Flag Dunarea de Sud Vest.

Va multumim si va asteptam !

Manager Flag Dunarea de Sud Vest

Intocmit,

Expert Flag Dunarea de Sud Vest

s
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Formular POMRO05
PROCES VERBALde instruire nr......
Incheiatindatade ......................, ora ........., in timpul activitatii de instruire: reprezentantii

echipelor de proiect ai beneficiarilor au fost instruiti in legatura cu atributiile ce le revin pentru
implementarea proiectului ...........cccceeeinieeiiiiiceicnne. , finantat in cadrul POPAM2014-2020 si

cu prevederile manualelor de procedura ale programului, cu informatiile pe care trebuie sa le

furnizeze pe parcursul derularii AM, precum si Flag Dundrea de Sud Vest.

crt.

Nr.| Numele si prenumele

Titlu proiect | Beneficiar/partener

Am primit
materialele
de

informare

Semnatura

10.

intocmit,

Expert FLAG Dunarea de Sud Vest desemnat,

Data

POPAM 2014-2020
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Avizat,
Manager Flag Dundrea de Sud Vest,
Formular POMRO06
MASHFE! v
Titlu proiect.........c.cccccciiiriiieresinninnranenn
Nr. referinta proiect...........cc.ccvmeerreneeen.
NOTIFICARE PRIVIND VIZITA PE TEREN
in atentia

Numele Beneficiarului: ..........cocovviiiiiiiiiiiiiaenns
Adresa Beneficiarului: ..........cooviiiiiiiiiii e

Stimata Doamna /Stimate Domn,

V& informadm ca Flag Dunarea de Sud Vest va desfasura o vizitd de monitorizare la fata
locului (sediul beneficiar) privind implementarea proiectului.............ccooiiiii,
in data de , Intre orele

Vizita are drept obiectiv verificarea conformitatii operatiunilor derulate in baza contractului de
finantare nr. incheiat intre DGP-AMPOPAM si (denumirea beneficiar)
privind asistenta financiard nerambursabild acordatd din Programul Operational pentru
Pescuit si Afaceri Maritime pentru implementarea Strategiei de dezvoltare locala integrata a
Asociatiei Grup Local Pescédresc Dunarea de Sud Vest.

Echipa de monitorizare este formata din urmatoarele persoane:

- (nume,_prenume)

- (nume,prenume)
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Membrii echipei sunt autorizati sa aiba acces la toate documentele si informatiile care au
legatura cu activitatile proiectului , precum i la toate locatiile unde
se implementeaza acest proiect.

Va rugam sé desemnati o persoana din cadrul echipei de implementare a proiectului, care pe
parcursul vizitei, va oferi informatii cu caracter tehnic si administrativ.

Cu stima,
(nume, prenume, semnatura,data)

Manager Flag Dunarea de Sud Vest,

Intocmit,

Expert FLAG Dunérea de Sud Vest

Formular POMRO07

Raport de Vizita pe Teren

Titlul Proiectului:

Masura :
Bugetul Total al proiectului (lei) :
Contributia nerambursabila (lei) solicitata de catre beneficiar:

Contributia in numerar a beneficiarului se ridicala ............. lei .

Informatii despre beneficiar

Denumirea beneficiarului Se va completa in clar numele
complet al

beneficiarului care trebuie s& fie
identic cu celdin Contractul de
finantare
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Adresa (sediu social, asa cum este

prevazut in contract)

Se va ftrece adresa completa a
beneficiarului care trebuie sa fie
identicd cu cea din Contractul de

finantare .

Responsabil de proiect (asa cum este

prevazut in contract)

Se vor mentiona datele de contact ale

beneficiarului (tel., fax etc.) care
trebuie sa fie identice cu cele din
Contractul de finantare si numele
persoanei responsabile din partea
Beneficiarului cu  implementarea
proiectului

Parteneri (asa cum este prevazut in

contract), daca este cazul

Se completeazd numai partenerii
mentionali in cererea de finantare,
cand este cazul

Detalii despre proiect

Numarul de inregistrare

Se completeaza codul inscris pe contractul
de finantare

Numarul contractului de finantare

Se va trece nr. Contractului de finantare /
actului

aditional (pag. 1 din contract)

Localizarea geografica a proiectului:

(regiune, judet, localitate, adresa)

Se completeaza obligatoriu: regiune, judet,

localitate, adresa

Rezultate/Indicatori propusi

Stadiul proiectului - rezumat:

Masuri corective:

Proiectul include recomandarile primite de la DG AMPOPAM (daca este cazul)?

POPAM 2014-2020
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Au fost identificate nereguli careau fost transmise beneficiarului?
S-au luat masuri de corectare?
DA (] NU 0

Daca da, prezentati stadiul implementarii masurilor corective/recomandarilor

implementate:

Recomandare Stadiul implementarii

| Se completeaza cu recomandarile facute de | Se completeaza stadiul de implementare a
DG AMPOPAM, FLAG Dunadrea de Sud| .. . ; s ;
VEST prin rapoartele de vizita la fata locului fiecarei recomandari (ex: inttiata, in
implementare, finalizata;, cu  detaliile

necesare)

Descrierea stadiului de implementare a activitatilor proiectului:

Activitate nr. Subactivitati Data inceperii Data finalizarii
desfasurate pe activitatii activitatii
parcursul perioadei desfasurate desfasurate
de raportare (sau data

estimata, dupa

caz)
Activitatea 1
Se vor Se vor Aici se precizeaza Data finalizarii,
mentiona/prelua . -
mentiona/prelua data la care a pentru activitati/
toate activitatile . e ; ; o
toate activitatile inceput efectiv subactivitati

conform

Dalendaruiui da conform Calendarului | activitatea/subactiv finalizate

activitati de activitati din jtatea,
din cererea de cererea de finantare
finantare

pentru toata durata

POPAM 2014-2020 EDITIA 1 REVIZIA O
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pentru toata durata implementarii
implementarii proiectului.
proiectului.

Probleme identificate ale proiectului (daca este necesar)

Nr. activitate

Descrierea

problemei

Solutie / propunere

Termene

Modificari efectuate (conditionate de aprobarea AMPOPAM) in perioada de raportare

Actul aditional

Obiectul actului aditional

Motive

Act aditional nr.

Prelungirea perioadei de

implementare a Proiectului

Modificari preconizate (conditionate de aprobarea DG AMPOPAM) in perioada

urmatoare:

Tipul modificarii

Descrierea modificarii

Motive

Stadiul achizitiilor:

Nr. contract Obiectul Valoarea | Procedurade achizitie Stadiulaplicarii
contractului (Lei) aplicata procedurii
de achizitie/)
i

POPAM 2014-2020
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Realizari/Indicatori obtinute pana in prezent (completati numai daca e cazul):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Publicitate

Se vor prezenta toate activitatile privind informarea si publicitatea contributiei UE la

perioada de raportare.

finantarea proiectului asa cum au fost asumate prin cererea de finantare si implementate in

Intocmit,

Expert FLAGDunarea de Sud Vestdesemnat,

Data

Semnatura

Aprobat,
Manager FLAG Dunarea de Sud Vest

Data
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Formular POMRO08
PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE MANAGEMENT
incheiat, azi,............c.uev....
Masura.........ceeevvnnnen.

Perioada de analiza: ................
Proiecte analizate.....................

Indicatori propusi/iIndicatori realizati

Observatii:

Participantii la sedinta:

Nr. | Nume si prenume Functia
crt.

Semnatura

intocmit, Expert FLAG Dunirea de Sud Vest

Aprobat,

Manager Flag Dunarea de Sud Vest
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Formular POMR 10

1.1 Instructiune nr

1.2 Reeditare/Revizie

Instructiune de lucru privind modificarea manualului de proceduri

Propunere de completare/modificare a manualului de proceduri

Aprabat in cadrul
Adunarii Generale din data de ..... (copie Hotarare a AG si Decizie CD)

Reeditare

Revizie

Numar/data editie anterioara

Numar/data revizie antericara

Numar editie nou

Numaér revizie nou

1.3 Descrierea propunerii de modificare §i fundamentare a propunerii de actualizare/
completare a procedurii acreditate

POPAM 2014-2020

Procedura aprobats Procedura ‘c.:omf)letaléf
modificata
Anexe
Referinta Text n Referinta Text
Nr. | document/ | procedura document/ | completat/ Funda- | e sustinere a
crt | pagina din § pagina din modificat mentare
procedura aprobata procedura fundamen-
. completata/ S
aprobata modificata Hay
Editia sau, Descrierea Numarul si Data Data de la care
dupa caz, activitatii data aprobarii se aplica
revizia in Instructiunii de . prevederile editiei
cadrul editiei modificare editiei sau, | oo/ reviziei editiei
dupa caz,
reviziei in
cadrul editiei r A :
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Editia | Elaborare NA
procedura
Revizia ... Elaborarea reviziei
.......... Elaborarea reviziei
Editia Il Elaborarea editiei Il
Revizia ..... Elaborarea reviziei
Intocmit,
Expert FLAG/

Semnaturasidata............ooeeeiiiineninn

Verificat,
Manager/Reprezentant legal

Semnatura sidata ..........ooivvniiiinnniinn
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Anexa nr. 15
RAPORT DE PROGRES
SEMESTRIAL
1. FLAG:
Adresa

Telefon/fax/ e-mail
Localizarea geograficd a contractului : regiune, judet(e), localitati
Reprezentant legal / manager FLAG
2. Data semnarii angajamentului juridic
3. Perioada de raportare (de la......pana 10): ..o ennesenes
4. Valoarea finantarii nerambursabile alocatd pentru implementarea strategiei: ..........lei;

5. Obiectivele propuse in etapa de raportare: .......ueervvimeresnssessns
6. Activitati (enumerare si scurtd descriere):
6.1. Functionarea FLAG — modul in care FLAG asigura si rdspunde de functionarea si
gestionarea activitatii specifice implementdrii SDL
6.2. Situatia selectdrii proiectelor din cadrul strategiei:

- proiecte depuse/conforme/neconforme/eligibileneeligibile

- proiecte selectate;

- proiecte contractate;

- proiecte respinse (motive de respingere);

- proiecte reziliate (motive reziliate);

- status contestatii (motive)
Pentru fiecare proiect se vor mentiona numele beneficiarului, mdsura din cadrul strategiei pe
care a fost depus, valoarea totala a proiectului, valoarea eligibila a proiectului, valoarea
eligibila nerambursabila a proiectului, etc.)

6.3. Situatia implementdrii proiectelor selectate pentru implementarea strategiei:
- denumire proiect, stadiul actual de implementare, situatia cererilor de rambursare

6.4. Situatia proiectelor ce urmeazd a fi depuse:

- calendarul de lansare al apelurilor pentru depunerea proiectelor;
- nr. proiecte estimate a fi selectate in perioada de raportare urmatoare,
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6.5. Situatia cheltuielilor de functionare a FLAG-ului (lei):
- valoarea avansului solicitat pentru functionare:
- valoarea contractata;
- valoarea cheltuita;
- valoarea disponibila de utilizat;
- valoarea ce urmeaza a fi utilizata;
- suma cheltuielilor cu personalul FLAG

- suma cheltuielilor pentru servicii externalizate
Toate valorile vor fi calculate fara TVA, valoare TVA, si total valoare inclusiv TVA

6.6. Situatia actiunilor de animare: informare, comunicare si promovare realizate (pentru
beneficiari, comunitate, alti actori, reteaua nationala si europeana a FLAG-urilor, cu DGP

AMPOPAM, etc.)

Tipul Nr. Nr. Participanti Locatie Materiale realizate
actiunii actiuni

Obiective
realizate

Total

6.7. Echipa de implementare

Nr. Functia Numar ore Loc de Loc de munca
cr. prestate munca nou mentinut
creat
Manager
2 Functie 1
3 Functie 2

6.8. Contracte de asistenta tehnicd/prestari servicii pentru FLAG

Nr. Prestator Numar ore Loc de Loc de munca
crt. prestate munca nou mentinut
1 Prestator 1

6.9. Alte activitdti (specificati)

7. Rezultate obtinute / progresul inregistrat in perioada de raportare
Alte date

coD Date privind implementarea proiectului
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1 Popa;;ia totals din zona de pescuit si de acvacultura _ _ :
2 | Numér de parteneri publici
3 Numarul de parteneri privati
4 Numarul de parteneri din societatea civila
5 Numarul de angajati ai FLAG-ului cu norma intreagd pentru administrare N _
6 | Numarul de angajati ai FLAG-ului cu norma intreaga pentru animare
LTI = (euro)
Proiecte Numar } % din Valoare eligibila Contributia Contributia privata
selectate ot total nermabursabild publica
beneficiari prece proiecte
Publici -
3 Privati
Total ) 100%

Indicatori de rezultat prestabiliti

Numar de locuri de munca create in

Unitate de masura ENI Unitate de masura ENI

Numar de locuri de munca mentinute in
urma implementarii strategiei(*) urma implementarii strategiei (*)

Total

*Nota: Se va utiliza numarul pentru fiecare categorie de loc de munca norma intreaga (nu

se va utiliza echivalenta de la criteriile de selectie “Un post creat echivaleaza cu 3 locuri de

munca mentinute).

8. INFORMARE S| PUBLICITATE

1) o analiza a impactului si a rezultatelor activitatilor de informare si publicitate din punct de vedere

al vizibilitatii si al gradului de constientizare al Programului Operational si al rolului jucatde

Comunitate, in conformitate cu ultimul alineat al art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 498/2007;

2) sa prezentati datele cu privire |a rezultatele actiunilor de publicitate la nivelul FLAG pentru fiecare
an din perioada POPAM 2014-2020. In acest sens se va avea in vedere includerea unui tabel (model
Anexa), care sa contina informatii cu privire la urmatoarele aspecte:

- MASURI DE COMUNICARE: numarul total de publicari/prezentari in mass media; numarul de
prezentari publice realizate; numarul de interviuri organizate; numarul de evenimente publice
organizate;numarul de participari la targuri;
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- MATERIALE TIPARITE: cantitatea de materiale tipariterealizate (brosuri, mape, caiete etc.); material
tiparite distribuite;

- MATERIALE AUDIOVIZUALE: cantitatea de materiale realizate; cantitatea de materiale audiovizuale
difuzate; cantitatea de materialeaudiovizuale realizate (stick-uri de memorie USB, CD-uri, etc);

- MATERIALE PROMOTIONALE: cantitatea de materiale promotionale realizate (stick-uri de memorie
USB, CD-uri, etc.);

- EVENIMENTE: (forumuri, conferinte, zile deinformare, conferinte de presa): numar de evenimente;
nr. de participanti; nr. reprezentanti mass media invitati/participant;

- SESIUNI DE INSTRUIRE SI SEMINARII EDUCATIONALE: nr.de sesiuni de instruire si seminarii
educationale din Romania; nr. desesiuni de instruire si seminarii educationale din strainatate;
numarul desesiuni de instruire;

- Scrisori, documente oficiale, evidente sirapoarte: nr. de scrisori, ducumente oficiale, informatii
scrise, evidente,rapoarte, etc.; nr. de reuniuni de lucru, vizite oficiale etc.

Mdsuri de comunicare

An Numar total de Numar de Numar de Numar de Numar de
publicdri/prezentari | prezentari publice interviuri evenimente participari
in massmedia realizate organizate publice la targuri
organizate
Materiale
An Materiale tiparite Materiale audiovizuale cantitatea
= - . - - de materiale
canti.tatea c?nt!tat_iea ca n_tita.\tea mater.lale cantlt:-?tea promotional
realizate distribuite | audiovizuale realizate materiale ———
(brosuri, mape, (stick-uri de memorie audiovizuale
caiete etc) USB, CD-uri, etc difuzate A

s A,
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Evenimente, instruiri

informare, conferinte de presa)

An | Evenimente (forumuri, conferinte, zile de

Sesiuni de instruire i seminarii educationale

Nr. de Nr. de Nr. de Nr. de sesiuni | Nr.de sesiuni Nr. de
evenimente | participanti | reprezentanti | de instruire si | de instruire si sesiuni de
mass-media seminarii seminarii instruire
invitati/ educationale | educationale
. . din Romania | din strdinatate
participanti
2015
2016
2017

Scrisori, documente oficiale, evidente si rapoarte

An Numarul de scrisori, documente
oficiale, informatii scrise, evidente,
rapoarte

Numirul de reuniuni
de lucru, vizite
oficiale, etc

9. Probleme intdmpinate si solutii propuse

Probleme  aparute in  derularea
Contractului de Finantare

Solutii propuse

Termene propuse
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10. Masuri propuse pentru imbunatatirea implementarii strategiei.
11. Concluzii i propuneri pentru etapa urmitoare

12. Alte documente justificative necesare raportarii.

REPREZENTANT FLAG
(presedinte, manager, reprezentant legal)

NUME, PRENUME, DATA, SEMINATURA

I\"i. 3
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